

Lenkungsausschuss am 21.08.2020

TOP 3: Projektskizzen SofortprogrammPLUS / Starterpaket Kernrevier

Der Sachstand des Qualifizierungsstands der Projektskizzen ist auf den Folgeseiten tabellarisch dargestellt. Im Anhang wird die aktuelle Fassung der Projektskizzen beigefügt.

Anlagen: Projektskizzen im aktuellen Arbeitsstand

Starterpaket

Projekttitlel	Qualifizierung	Termine	Ansprechpartner	Kernhinweise
Grünes Band	21.11.2019: Abgabe Projektski- zze 27.05.2020: Abgabe Fortschrei- bung der Projektski- zze	Besprechungstermin bei MULNV unter teil- nahme des MHKBG: 24.08.2020; 15:00- 17:00	PtJ/ETN: Dr. Dirk Huchtemann, d.huchtemann@fz-juelich.de , 02461/690-564 Sascha Bioly, s.bioly@fz-juelich.de , 02461/690-685 MULNV: Susanne Zaß, susanne.zass@mulnv.nrw.de , 0211/4566-611 Dr. Jost Wilker, jost.wilker@mulnv.nrw.de , 0211/4566-248	Grundsätzlich positive Einschätzung, aber noch we- nig inhaltliche Hinweise erhalten. Integration Dokumentationszentrum Tagebau Garz- weiler in das Projekt. Antwortmail vom 08.07.2020 enthält ausschließlich allgemeine Angaben zum Qualifizierungsprozess. Konkretisierung bis August 2020

SofortprogrammPLUS

Projekttitlel	Qualifizierung	Termine	Ansprechpartner	Kernhinweise
Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen	20.03.2020: Abgabe Projektskizze	Intern: Überarbeitung der Projektskizze bis Anfang August, Ziel: Abstimmung mit MULNV Extern: Abgabe aktualisierte Projektskizze am 21.08.2020	MULNV: Nannette Hoof Nannette.Hoof@mulnv.nrw.de , 0211/ 4566 558; ZRR - Revierknoten Ressourcen und Agrobusiness: Dr. Ruth Hausmann ruth.hausmann@rheinisches-revier.de ; 02421/221084112	Erste Hinweise i.R. einer Telefonkonferenz mit MULNV und ZRR am 02.07.2020: <ul style="list-style-type: none"> • Weiter Projektpartner (mind. LOI erforderlich) • Vernetzung mit anderen Institutionen, die in diesem Themenfeld unterwegs sind wünschenswert • Pilotprojekt Kita+: Es sollte sich auf die Realisierung einer Kita konzentriert werden • Konkretisierung des Mittelbedarfs durch Ausgaben- und Finanzierungsplan • (Bewertung von PtJ/ETN trotz Ankündigung durch MULNV noch nicht zur Verfügung gestellt) Weitere Aussagen in bilateralen Gesprächen: <ul style="list-style-type: none"> • Innovationsansatz sei nicht erkennbar • Projekt sei nicht „raumwirksam“ • „Abarbeiten“ der 17 SDGs ratsam <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung Antragskonsortium & Partner • Überarbeitung Projektskizze
Innovation Valley Garzweiler	20.03.2020: Abgabe Projektskizze	Abgabe aktualisierte Projektskizze am 28.08.2020 In Absprache mit MWIDE (Herr Falke) Einarbeitung erster Ergebnisse aus der Werkstattwoche zur	Projektträger Jülich: Dr. Dirk Huchtemann d.huchtemann@fz-juelich.de , 02461/ 690 564; sowie Sascha Bioly s.bioly@fz-juelich.de 02461/ 690 685;	Erste Hinweise i.R. einer Videokonferenz mit PtJ/ETN am 30.06.2020: <ul style="list-style-type: none"> • Finanz-/Ausgabenplan ist zu detaillieren • Einteilung der Projektskizze in 2 Phasen (1. Phase bis Leistungsphase 2 Innovationshubs) • (Bewertung von PtJ/ETN trotz Ankündigung vom Ministerium noch nicht zur Verfügung gestellt) Weitere Aussagen in bilateralen Gesprächen:

Projekttitle	Qualifizierung	Termine	Ansprechpartner	Kernhinweise
		Leitbildentwicklung IV (Fristverlängerung durch die ZRR genehmigt)	ZRR-Revierknoten Innovation und Bildung Pascal Rebe Pascal.rebe@rheinisches-revier.de 0211/ 927 872 118; Inga Maubach Inga.maubach@rheinisches-revier.de 0241/ 927 872 119	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Grunderwerb problematisch • Überschneidungen / Abgrenzung zu anderen Projekten deutlich machen (Problem: Inhalte der anderen externen Projekte teilweise nicht bekannt!) • Ergebnisse aus der Werkstattwoche zur Leitbildentwicklung IV (16. bis 21.08.2020) mit in die Überarbeitung einfließen lassen (Herr Falke, Ministerium) • Regionalplanerische Einordnung der Innovations-Hubs (aktuelle Sachstandsbeschreibung zum GG Jackerath/IEEJ mit in Skizze aufnehmen, Herr Falke, Ministerium)
Rheinisches Radverkehrsrevier	20.03.2020: Abgabe Projektskizze	Abgabe aktualisierte Projektskizze am 21.08.2020 angestrebt. Aktualisierte Fassung liegt den Projektpartnern zur Abstimmung vor.	Projektträger Jülich: Dr. Dirk Huchtemann d.huchtemann@fz-juelich.de , 02461/ 690 564; sowie Sascha Bioly s.bioly@fz-juelich.de 02461/ 690 685; ZRR-Revierknoten Infrastruktur und Mobilität Dirk Brügge dirk.bruegge@rheinisches-revier.de 02181/ 601 1020 In Kontakt mit Frau Ehlen laura.ehlen@rheinisches-revier.de 02181/ 601 7702	Hinweise i.R. einer Videokonferenz mit PtJ/ETN und ZRR am 30.06.2020: <ul style="list-style-type: none"> • Detaillierung Projektablauf mittels Beschreibung von Arbeitspaketen bis 2026 • Konkretisierung des Mittelbedarfs durch Ausgaben- und Finanzierungsplan • derzeit Formale Überarbeitung Projektskizze nach Abstimmung mit Kreisen & MG

Projekttitle	Qualifizierung	Termine	Ansprechpartner	Kernhinweise
Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen	20.03.2020: Abgabe Projektskizze	Abgabe der leicht modifizierten Projektskizze zum 21.08.; Phase 1 bereits bewilligt, Ergebnisse münden in Antrag für Phase 2 (Informationsschreiben an ZRR)	Projektträger Jülich: Dr. Dirk Huchtemann d.huchtemann@fz-juelich.de , 02461/ 690 564; sowie Sascha Bioly s.bioly@fz-juelich.de 02461/ 690 685; ZRR-Revierknoten Energie Dr. Andreas Ziolk Andreas.ziolk@rheinisches-revier.de 0209/ 1672 802; Thomas Kellerhoff kellerhoff@Energieagentur.nrw 0209/ 1672 817	Erste Hinweise i.R. einer Videokonferenz mit PtJ/ETN am 30.06.2020 / Abstimmung mit Herrn Dr. Ziolk am 30.06.2020: <ul style="list-style-type: none"> • Finanz-/Ausgabenplan ist zu detaillieren • (Bewertung von PtJ/ETN trotz Ankündigung noch nicht zur Verfügung gestellt) • aufgrund des aktuellen Förderbescheids für Phase 1 (Konzeptstudie) sollen die ersten Ergebnisse der Studie für einen Folge-Förderantrag abgewartet werden • Projektlaufzeit Phase 1 bis zum 30.06.2021 (Durchführungszeitraum) Weitere Aussagen in bilateralen Gesprächen: <ul style="list-style-type: none"> • durchweg positive Bewertung des Vorhabens

Übersicht Projektskizzen

Projekttitel	Status	Förderprogramm	Dauer	Partner
Grünes Band Garzweiler	Projektskizze eingereicht, erstes * im Starterpaket Kernrevier	Strukturstärkungsprogramm Entlastungspaket	2020-2023	Noch offen
Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen	Projektskizze eingereicht, erstes * im SofortprogrammPLUS	SofortprogrammPLUS	2020-2026	Stadt Mönchengladbach/ Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach / Wirtschaftsförderung Mönchengladbach; NEW AG (hat grunds. Interesse bekundet); weitere Partner offen
Innovation Valley Garzweiler	Projektskizze eingereicht, erstes * im SofortprogrammPLUS	SofortprogrammPLUS	2020-2026	ZENIT GmbH, weitere Partner offen
Rheinisches Radverkehrsrevier <small>(basierend auf „Gesamtregionales Radwegenetz“ / „Gesamtregionales Radverkehrskonzept RR“)</small>	Projektskizze eingereicht, erstes * im SofortprogrammPLUS	SofortprogrammPLUS	2020-2026	Kreise des Rheinischen Reviers, Städteregion Aachen, Stadt Mönchengladbach
Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen	Projektskizze eingereicht, erstes * im SofortprogrammPLUS	SofortprogrammPLUS	2020-2026	Technische Hochschule Köln, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Erkelenz, 04.08.2020