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VORSTELLUNG

1. Vorstellung Planungsteam

2. Zielsetzung & Prozess Masterplan Seenentwicklung

RAHMENBEDINGUNGEN

3. Ausgangslage Projekt / Grundlagendaten

4. Reflexion der Grundlagendaten

Pause
HANDLUNGSFELDER

5. Input Handlungsfelder

6. Austausch: Bewertung und Priorisierung

7. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

AGENDA

13.30

13.45

14.00

14.30

14.45

15.15

16.00
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VORSTELLUNG

1. Vorstellung Planungsteam

2. Zielsetzung & Prozess Masterplan 

RAHMENBEDINGUNGEN

3. Ausgangslage Projekt / Grundlagendaten

4. Reflexion der Grundlagendaten

Pause
HANDLUNGSFELDER

5. Input Handlungsfelder

6. Austausch: Bewertung und Priorisierung

7. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

ZIELSETZUNG

_Vorstellung und Abstimmung Planungsteam und geplanter 
Prozess

_Abgleich und Ergänzung der zu beachtenden Grundlagen
_Abstimmung von Aktualität und Anpassungsbedarfen

_Einigung auf die Handlungsfelder des Masterplans 
Seenentwicklung und Annäherung an grundsätzliche 
Zielausrichtungen

_Verabredung weiterer Termine

13.30

13.45

14.00

14.30

14.45

15.15

16.00
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VORSTELLUNG
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TEAM GARZWEILER
Planungsteam 

STADTPLANUNG, 
STÄDTEABU UND INTEGRIERTE 
STADTENTWICKLUNG
 

FREIRAUM UND 
LANDSCHAFTSENTWICKLUNG

TOURISMUS

RHA REICHER HAASE ASSOZIIERTE GmbH 
(Aachen, Dortmund, Vianden LU) (federführend)

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher (Projektbegleitung)
Holger Hoffschröer (Projektleitung)
Matthias Happel (stellv. Projektleitung, Ansprechpartner)
Yuan Jung Wang, 
Raphaela Bartusch,
Greta Wienen

club L94 Landschaftsarchitekten 
(Köln)

Frank Flor (Projektbegleitung)
Franziska Lesser (stellv. Projektleitung)
Maxime Scagnetti

PROJECT M GmbH 
(Hamburg)

Matthias Wedepohl

RHA REICHER HAASE ASSOZIIERTE  Oppenhoffallee 74 I D - 52066 Aachen

RHA REICHER HAASE ASSOZIIERTE 
ARCHITEKTEN STADTPLANER INGENIEURE
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TEAM GARZWEILER
Beratende Experten 

MOBILITÄT UND VERKEHR WASSERBAU UND WASSERWIRTSCHAFT RAUMANEIGNUNG UND 
RAUMWAHRNEHMUNG

Planersocietät GmbH (Dortmund, Karlsruhe, 
Bremen)

Gernot Steinberg 

RWTH Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und 
Wasserwirtschaft (Aachen)

Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf 

Atelier Fischbach (Amsterdam NL)

Anna Fink
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)
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MEILENSTEINE: STUFE 1 - RAHMENPLANUNG
(Federführung RHA)

• Produkte

• Aktualisierung und Fortschreibung der Strukturplanung

• Definition von Entwicklungszielen, Handlungsfeldern und 
Maßnahmen/Projekten

• Darstellung als Rahmenplan im M 1:25.000

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)
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MEILENSTEINE: STUFE 2 - MASTERPLANUNG
(Federführung RHA)

• Produkte

• Vertiefung von Entwicklungszielen und Leitlinien

• Touristisches Profil (Project M)

• Masterplanung

• Nutzungsverteilung

• Vernetzende Infrastruktur

• Grobkonzept: Seezugänge und Böschungen 
(Maßstäblichkeit passend?)

• Zeitliche Entwicklung

• Konkretisierung Maßnahmenplanung

• Darstellung im Maßstab 1:10.000

• Visualisierung in 5 Zeitebenen

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)
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MEILENSTEINE: STUFE 3 - VERTIEFUNG
(Federführung RHA / clubL94)

• Produkte

• Städtebaulich-landschaftsplanerische Konzepte für 
Korridore

• Gestaltungsprinzipien Topographie Böschungen

• Vertiefung zeitliche Entwicklung

• Detaillierte Maßnahmenplanung

• Definition Prüfaufträge/Gutachterbedarfe

• Darstellung im Maßstab 1:2.000

• Visualisierung von bis zu 7 Lupenräumen

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)
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GREMIEN UND DEADLINES

• Monatlicher Arbeitskreis: 

• Fokus in Stufe 1 – Heutige Erste Sitzung 01.02.2024

• Vierteljährlich Lenkungsausschuss: 

• Beschlüsse zu Arbeitsständen

• Halbjährlich Verbandsversammlung: 

• Beschlüsse (Ziel: Ende November fast fertiges Ergebnis 
präsentieren)

• Im Sommer: Ergebnisse für Braunkohlenplanung notwendig. 
Abschluss Braunkohlenänderungsverfahren

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

SOMMER 24: INPUT BRAUNKOHLEPLANUNG

ENDE NOV.
BESCHLUSS

GREMIEN UND DEADLINES

• Monatlicher Arbeitskreis: 

• Fokus in Stufe 1 – Erste Sitzung 01.02.2024

• Vierteljährlich Bürgermeister („Vorstand“): 

• Beschlüsse zu Arbeitsständen

• Halbjährlich Verbandsversammlung: 

• Beschlüsse (Ziel: Ende November fast fertiges Ergebnis 
präsentieren)

• Im Sommer: Ergebnisse für Braunkohlenplanung notwendig. 
Abschluss Braunkohlenänderungsverfahren
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NÄCHSTE TERMINE
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BETEILIGUNG
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

BETEILIGUNGSKONZEPT

EBENEN DER BETEILIGUNG

(Steigender Grad der Öffentlichkeit und 
Konkretisierung)

• Verbandsgremien

• Monatlicher Arbeitskreis: Durchlaufende Information + 
Abstimmung / 2 Workshops zum Projektstart

• Lenkungsausschuss und Verbandsversammlung: 
Information und Beschlüsse

• Öffentlichkeit 

• Ideen einbringen / Ziele definieren: Online-Beteiligung 
(Start Phase 2)

• Am Masterplanentwurf mitarbeiten: Öffentliche 
Werkstatt (Phase 2)

• Die sich wandelnde Landschaft erleben und konkrete 
Ideen einbringen: Walking Tours (Phase 3)

• Das Ergebnis kennenlernen: Abschlussveranstaltung 
und Ausstellung
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

VERANSTALTUNGEN:

2 Workshops in Phase 1

• Teilnehmende / Zielgruppe

• Arbeitskreis

• Zielsetzung

• Bisherigen Prozess und Projektstand aufgreifen

• Zielsetzungen abstimmen

• Rahmenplan erarbeiten

• Format

• Workshops mit Arbeits- und Kleingruppenphase

• Ergebnis

• Rahmenplan als Fortschreibung des Strukturplans 

BETEILIGUNGSKONZEPT
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

VERANSTALTUNGEN:

Dialogplattform und Online-Beteiligung

• Teilnehmende / Zielgruppe

• Bevölkerung der Anrainerkommunen

• Zielsetzung

• Laufende Information zum Planungsstand

• Information zum Zwischenergebnis Rahmenplan

• Abfragen von Zielsetzungen

• Format

• Kartenbasierte Abfrage (z.B. über Mapionnaire)

• Nutzung der Website des Zweckverbandes

• Ergebnis

• Input für den Erstentwurf Masterplanung

BETEILIGUNGSKONZEPT



RHA

18Masterplan Seenentwicklung Garzweiler | Arbeitskreis Sitzung 1 | 01.02.2024

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

VERANSTALTUNGEN:

Öffentlicher Workshop

• Teilnehmende / Zielgruppe

• Bevölkerung der Anrainerkommunen

• Zielsetzung

• Information zum Zwischenergebnis Rahmenplan

• Diskussion eines qualifizierten Masterplanentwurfes

• Format

• Input zu Planungszielen und aktuellem Arbeitsstand

• Thematische Arbeitsstationen

• Ergebnis

• Ergänzung und Qualifizierung Masterplanung

BETEILIGUNGSKONZEPT



RHA

19Masterplan Seenentwicklung Garzweiler | Arbeitskreis Sitzung 1 | 01.02.2024

STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

VERANSTALTUNGEN:

Walking Tours

• Teilnehmende / Zielgruppe

• Bevölkerung der Anrainerkommunen, insbesondere der 
angrenzenden Ortsteile

• Zielsetzung

• Erleben der sich im Wandel befindenden Landschaft

• Vermittlung der Chancen und Potenziale

• Einholen von konkreten Ideen vor Ort

• Format

• Interaktive Walking Tours durch Lupenräume (geplant 
sind 7 Veranstaltungen)

• Ergebnis

• Ideen zur Ergänzung und Qualifizierung der Entwürfe

• Akzeptanz und Verständnis vor Ort

BETEILIGUNGSKONZEPT
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

VERANSTALTUNGEN:

Abschlussveranstaltung

• Teilnehmende / Zielgruppe

• Bevölkerung der Anrainerkommunen

• Zielsetzung

• Vermittlung der Prozessergebnisse

• Motivation zur Weiteren Mitarbeit

• Format

• Abschlusspräsentation mit Vernissage und 
anschließender Ausstellung

• Ggf. kombinierbar mit Verbandsversammlung

• Ergebnis

• Verankerung der Planungsergebnisse vor Ort

• Identifizierung mit dem Konzept

BETEILIGUNGSKONZEPT
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RAHMENBEDINGUNGEN
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AUSGANGSLAGE

Stufe II: Regionalplanungen/Braunkohlenplanung; 
Bauleitplanungen, Landschaftsplanung 

Stufe III: Betriebsplanungen, Bauleitplanungen

Stufe I: Strategie/Programm Zweckverband
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GRUNDLAGENDATEN

Ausgangsfragen:

• Sind die Grundlagendaten vollständig?
• Welche Grundlagendaten sind auf dem aktuellen Stand?
• Welche Grundlagendaten fehlen und müssen ebenfalls betrachtet werden?
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REGIONAL
/REVIER

KOMMUNAL

THEMENKONZEPTE

Regionalpläne (Düsseldorf und Köln)
Leitentscheidungen  2021, 2023    2021/2023
Braunkohlepläne
Raumstrategie 2038+     2022
Radwegeverkehrskonzept Rheinisches Revier      Mobilität

Städtebaulich-Landschaftsplanerischer Wettbewerb Jüchen Süd  Abgeschlossen 2023 Freiraum, Städtebau, Mobilität 
Positionspapier Tagebauumfeld Erkelenz    2023  Freiraum, Städtebau, Mobilität 

Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1    2021  Wirtschaft
Wasserbau: Entwicklung der Restseen im Rheinischen Braunkohlerevier (RWE) 2017  Wasserwirtschaft

KONZEPTE / PROJEKTE ZEITRAUM AUSSAGEN ZU 
HANDLUNGSFELDERN

VERBANDSGEBIET

GRUNDLAGENDATEN

Drehbuch (erste Version und Fortsetzung)    Stand 2022
Fortschreibung Strukturplan (2023)    2023  Freiraum, Städtebau, Mobilität 
Strategisch- Strukturelles Leitkonzept (Kooperative Werkstatt)  Abgeschlossen 2020 Freiraum, Städtebau, Mobilität 
   
Konzeptstudie Innovationspark Erneuerbare Energien   2021  Energie, Landwirtschaft
Grobkonzept Straßenverkehrsnetz    2022  Mobilität
Leitprojekt Blau-Grünes Band     Aktualisierung 2023 Freiraum
Machbarkeitsstudie IGA 2037    2022  Freiraum, Siedlungsentwicklung,

PLANUNGSEBENE

PROJEKTE Wettbewerb Dokumentationszentrum Garzweiler   2022  Städtebau
Impulsbau Wanlo       Städtebau
Impulsbau Jackerath       Städtebau
Impulsbau Jüchen     2022  Städtebau
Energiepfad 2.0       Energie
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GRUNDLAGENDATEN
Regional / Revier

Regionalpläne (Düsseldorf und Köln) Leitentscheidungen 2021, 2023

Braunkohlepläne
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GRUNDLAGENDATEN
Regional / Revier

Raumstrategie 2038+ Radverkehrskonzept Rheinisches Revier
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GRUNDLAGENDATEN
Verbandsgebiet

Strukturplan (2023) 

Strategisch- Strukturelles Leitkonzept (Kooperative 
Werkstatt) 

Drehbuch (1. Fortsetzung) - 2022
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GRUNDLAGENDATEN
Verbandsgebiet

Grobkonzept Straßenverkehrsnetz - 2022

Leitprojekt Blau-Grünes Band - 2023 Konzeptstudie Innovationspark Erneuerbaren Energien - 2022
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GRUNDLAGENDATEN
Verbandsgebiet

Machbarkeitsstudie IGA 2037
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GRUNDLAGENDATEN
Kommunal

Städtebaulich-Landschaftsplanerischer 
Wettbewerb Jülchen Süd

Positionspapier Tagebauumfeld Erkelenz  
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GRUNDLAGENDATEN
Themenkonzepte

Wirtschafts- und Strukturprogramm - 2021 Wasserbau: Entwicklung der Restseen im 
Rheinischen Braunkohlerevier (RWE) - 2017 
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GRUNDLAGENDATEN
Projekte

Impulsbauten Wanlo & Jackerath 

Impulsbau Jüchen - 2022Wettbewerb Dokumentationszentrum Garzweiler - 2022 

Energiepfad 2.0 
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GRUNDLAGENDATEN

Fragen:

• Sind die Grundlagendaten vollständig?
• Welche Grundlagendaten sind auf dem aktuellen Stand?
• Welche Grundlagendaten fehlen und müssen ebenfalls betrachtet werden?
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GRUNDLAGENDATEN

Fragen:

• Sind die Grundlagendaten vollständig?
• Welche Grundlagendaten sind auf dem aktuellen Stand?
• Welche Grundlagendaten fehlen und müssen ebenfalls betrachtet werden?

• Sollen die einzelnen kommunalen Strukturwandelprojekte im Masterplan 
Seenentwicklung aufgegriffen werden?
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GRUNDLAGENDATEN
Strukturwandelprojekte
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15 Min. Pause…
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HANDLUNGSFELDER
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AUSGANGSLAGE

Beachtung Seelage bei 
Entwicklung des 
Standortkonzepts

Räumliche Veränderung der 
Entwicklungspotenziale der Dörfer

Risiken für 
Entwicklung des 
Sees durch 
Windenergie

Planerische 
Integration des 
Seeauslaufs

Entfall der 
städtebaulichen 
Potenziale am 
Ostufer

Allgemein:
Anpassung der Zeitabläufe

Frühere Potenziale für 
gewerbliche Entwicklung auf 
Konversionsflächen
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STRUKTUR RAHMENPLANUNG

Fortschreibung Strukturplan im Maßstab 1:25.000

Handlungsfelder

Entwicklungsziele Maßnahmen / 
Projekte

- …

- …

- …

- …

- …

- …

Räumlich Inhaltlich-Strategisch
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HANDLUNGSFELDER

Zielsetzung für heute:

• Definition der Handlungsfelder des Masterplans 

• Annäherung an grundsätzliche Zielausrichtungen – Formulierung von Entwicklungszielen

• Sammlung und Einordnung von Projektideen

• Zielstellungen für das Thema Tourismus/Freizeit (Extrablock)
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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LANDSCHAFT

Konzeptionelle Grundlagen

Leitprojekt Blau-Grünes Band

Machbarkeitsstudie IGA 2037

Entwicklungsziele

• Vernetzung der Tagebaufolgelandschaft mit der Umgebung über Grün- 
und Wegestrukturen

• Ergänzung und Wiederherstellung des Biotopverbundes

• Wiederherstellung von naturnahen Flächen und Biotopen

• Gestaltung einer erlebbaren Kulturlandschaft

• Bereitstellung von Flächen für eine nachhaltige Landwirtschaft

• Integration der IGA in die Kulturlandschaft

• …

Projekte / Maßnahmen

• Bau eines den Tagebau umschließenden Rad- und Fußweges

• Realisierung von Informationsstelen

• „Setup Food Strip“

• Grüner Korridor Jüchen

• …
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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TAGEBAURANDGESTALTUNG / SEEERSCHLIEßUNG

Konzeptionelle Grundlagen

Leitprojekt Blau-Grünes Band

Entwicklungsziele

• Gestaltung von definierten Zugangsbereichen

• Entwicklung von naturnahen Uferzonen

• Entwicklung von Siedlungskanten mit Seezugang

• … 

Projekte / Maßnahmen

• Bau eines den Tagebau umschließenden Rad- und Fußweges

• …
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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WASSERWIRTSCHAFT

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Herstellung einer hohen, sich selbst regulierenden Gewässerqualität 
des Sees

• Herstellung von Refugien für Flora und Fauna

• Gestaltung eines naturnahen Seeauslaufs

• Wiederherstellung eines naturnahen Grundwasserspiegels

• Naturnahe Wiederherstellung von Fließgewässern

• …

Projekte / Maßnahmen

• Planung Seeauslauf

• …

Wasserbau: Entwicklung der Restseen im 
Rheinischen Braunkohlerevier (RWE) 

Leitentscheidungen 2021, 2023
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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ENERGIEWENDE UND KLIMANEUTRALITÄT

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Klimaneutrale Energieversorgung der neu entstehenden Gewerbe- und 
Siedlungsgebieten

• Etablierung des “Innovation Valley“ als Kompetenzzentrum 
erneuerbare Energien

• Nutzung der Infrastrukturtrassen für die Erzeugung erneuerbarer 
Energien

• Integration von Energieproduktion in die landwirtschaftliche Nutzung

• …

Projekte / Maßnahmen

• Umsetzung Innovationspark erneuerbare Energien

• Green Energy Hub

• Solarautobahnen

• Versorgungskonzepte für GIB Elsbachtal, Jüchen Süd, etc.

• Energiepfad 2.0

• Impulsbauten

• Realisierung energieautarker Bauernhof Jüchen

Konzeptstudie Innovationspark Erneuerbaren Energien
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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MOBILITÄT UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Verknüpfung der Mobilitätsformen 

• Ausbau des ÖPNV-Angebots

• Förderung des Fahrrads im Alltags- und Freizeitverkehr

• Realisierung von klimaneutralen und innovativen Verkehrsformen

• Leistungsfähige verkehrliche Erschließung der bestehenden und 
zukünftigen Siedlungsräume

• Verbesserung der Nahmobilität in Altdörfern

• Leistungsfähige Anbindung des Sees (letzte Meile)

Projekte / Maßnahmen

• Straßenbau Erschließungsring und Nord-Südverbindung Jüchen / 
Grevenbroich - Jackerath

• S-Bahn-Ausbau

• Realisierung von Radschnellwegen und Radvorrangrouten gemäß 
Radverkehrskonzept

• Entwicklung von Mobilstationen

• Bau eines den Tagebau umschließenden Rad- und Fußweges

Radverkehrskonzept Rheinisches Revier

Grobkonzept Straßenverkehrsnetz
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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INNOVATION

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Etablierung des Innovation Valley als Exzellenzregion für erneuerbare 
Energien 

• Erprobung von innovativen Mobilitätsformen für die Nahmobilität

• Enge Vernetzung mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen

• Etablierung nachhaltiger und innovativer Bauformen und -materialien

• …

Projekte / Maßnahmen

• Umsetzung Innovationspark erneuerbare Energien

• Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach

• …

Wirtschafts- und Strukturprogramm 

Konzeptstudie Innovationspark Erneuerbaren Energien
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Entwicklung neuer Gewerbe- und Wirtschaftsflächen in der 
Tagebaufolgelandschaft

• Schaffung von Arbeitsplätzen in innovativen und Zukunftsbranchen 
(Energiewirtschaft, Lebensmittelproduktion) 

• Ansiedlung von neuen Kompetenzen im Bereich erneuerbarer 
Energien als Möglichkeit zur Wertschöpfung

• …

Projekte / Maßnahmen

• Entwicklung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets 
Elsbachtal

• Umsetzung Innovationspark Erneuerbare Energien

• RIO – Renew Industry Ost, Erkelenz

• Co-Working-Space Titz

• …

Wirtschafts- und Strukturprogramm 

Konzeptstudie Innovationspark Erneuerbaren Energien
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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NEUE SIEDLUNGSRÄUME

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Schaffung von neuen attraktiven Wohnstandorten

• Klimaneutrale Stadtteile entwickeln und nachhaltige Bautechnologien 
erproben

• Ergänzung vorhandener Ortslagen mit Versorgungsinfrastrukturen

• Leistungsfähiger Anschluss Medieninfrastruktur

• Gestaltung von Stadträumen am Seeufer

• …

Projekte / Maßnahmen

• Stadtentwicklungsprojekte Bahnhofsquartier, Jüchen Süd und West, 
Otzenrath-Süd

• Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen

• Kita mg+

• …

Strukturplan (2023) 

Städtebaulich-Landschaftsplanerischer 
Wettbewerb Jülchen Süd



RHA

58Masterplan Seenentwicklung Garzweiler | Arbeitskreis Sitzung 1 | 01.02.2024

HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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BESTANDSETWICKLUNG DER TAGEBAURANDDÖRFER

Konzeptionelle Grundlagen Entwicklungsziele

• Verbesserung der Nahmobilität

• Stärkung der Grundversorgung und Daseinsvorsorge

• Leistungsfähiger Anschluss Medieninfrastruktur

• Bauliche Aufwertung der Bestandsstrukturen und öffentlichen Räume

• Energetische Ertüchtigung des Gebäudebestandes

• Etablierung von Akteursnetzwerken zur Entwicklung der Altdörfer

• …

Projekte / Maßnahmen

• Realisierung des Dokumentationszentrums Tagebau Garzweiler

• Aktionsnetzwerk Zukunftsdörfer

• …

Leitentscheidungen 2021, 2023

Positionspapier Tagebauumfeld Erkelenz  
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HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation
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Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Landschaft

Tagebaurandgestaltung / 
Seeerschließung

Wasserwirtschaft

Bestandsentwicklung der 
Tagebauranddörfer

Neue Siedlungsräume Wirtschaftliche Entwicklung

Energiewende und Klimaneutralität

Tourismus / Freizeit

Innovation

HANDLUNGSFELDER
Erster Vorschlag für eine Konzeptstruktur

à Extrablock Tourismus/Freizeit
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AUSTAUSCH
Bewertung und Priorisierung von Handlungsfeldern und Entwicklungszielen

Format

Freie Bewegung im Raum

Austausch

Ergänzung und Bewertung der Zielsetzungen

Zeitraum

Ca. 45 Minuten!



RHA

63Masterplan Seenentwicklung Garzweiler | Arbeitskreis Sitzung 1 | 01.02.2024

AUSTAUSCH
Bewertung und Priorisierung von Handlungsfeldern und Entwicklungszielen

Aufgabe

Nutzen Sie Karten und Stifte um Ziele
und Projekte zu ergänzen

Nutzen Sie Klebepunkte, um Ziele und 
Projekte zu bewerten und zu Priorisieren

Weiteres 
Entwicklungsziel

Ist das Handlungsfeld 
richtig und relevant für 
den Masterplan 
Seenentwicklung? 

Ja Nein, 
weil

Weiteres 
Projekt

Welche Ziele und 
Projekte sind besonders 
wichtig? 

Welche Ziele und Projekte 
sollten kein Teil des Maserplans 
sein? 
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ZUSAMMENFASSUNG
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STUFE I
Rahmenplan ca. M 1:25.000 (AP 5)

Workshop #1
Arbeitskreis

FOKUS: 
Zielebene

DEZ ´23 

JAN ´24 

FEB ´24 

MÄR ´24 

APR ´24 

MAI ´24 

JUN ´24 

JUL ´24 

AUG ´24 

SEP ´24 

OKT ´24 

NOV ´24 

DEZ ´24 

JAN ´25 

FEB ´25 

NOV ´23 

JOUR FIXE MIT AUFTRAGGEBER & BERATUNG
Im monatlichen Rhythmus

Q1 ´24 

Q4 ´23 

Q2 ´24 

Q3 ´24 

Q4 ´24 

Q1 ´25

Workshop #2
Arbeitskreis

FOKUS: 
Rahmenplan

STUFE II
Masterplan ca. M 1:10.000 (AP 6)

STUFE III
Planerische Vertiefung ca. M 1:2.000 (AP 24)

Online-Beteiligung
Öffentlichkeit

FOKUS:
Ziele und Bedarfe Anrainer

Planungsworkshop
Öffentlichkeit

FOKUS: 
Bedarfe Anrainer

Walking Touren #1-7
ODER 

Moderierte Workshops
Öffentlichkeit

FOKUS:
Input & Diskussion 

Schwerpunktbereiche

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#1

FOKUS:
Arbeitsstand Masterplan

VERBANDS-
VERSAMMLUNG 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

Projektabschluss

Workshop #3
Arbeitskreis

FOKUS:
Ziele & Konzept 

Masterplan

Workshop #4
Arbeitskreis

FOKUS:
Auswahl und 
Gestaltung 

Schwerpunkt-
bereiche

Lenkungs-
ausschuss 

#1

FOKUS:
Ergebnisse 

Rahmenplan

Lenkungs-
ausschuss 

#2

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #1

Lenkungs-
ausschuss 

#3

FOKUS:
Ergebnisse 

Masterplan & 
Ansätze Stufe III

Lenkungs-
ausschuss 

#4

FOKUS:
Vorbereitung 

VV #2

AP 1 Auswertung Unterlagen
AP 2 Fortschreibung
AP 3 Ziele und Maßnahmen
…

AP 6 Vertiefung Ziele
AP 7 Positionierung See
AP 8 Profilierung See 
AP 9 Masterplanung See
AP 10 Vertiefung
AP 11 Planung Infrastruktur
AP 12 Grobkonzept
AP 13 Zeitschiene
AP 14 Beschreibung der Ziele
AP 15 Konkretisierung

AP 19 Konzepte Korridore
AP 20 Gestaltungsprinzipien
AP 21 Zeitschiene
AP 22 Maßnahmenplanung
AP 23 Prüfaufträge
…
 
7 SCHWERPUNKTBEREICHE
Incl. Visualisierungen (AP 25)

DOKUMENTATION & ENDBERICHT

ÖFFENTLICHE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
Vernissage mit Moderation und Ausstellung

KURZ- UND 
LANGVERSIO

N (AP 27 & 
28)

FILMCLIP & 
INTERVIEWS 

(AP 30)

EXTERNE 
BERATUNG

EXTERNE 
BERATUNG

MODERATION PROF. 
CHRISTA REICHER

POSTER & 
PLAKATE 
(AP 29)

AUSBLICK

2. Workshop im Arbeitskreis am 07.03.2024

à Diskussion eines Entwurfsstandes des 
Rahmenplans in Kleingruppen
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