

Projekt Neubau Energieautarker Baubetriebshof Jüchen



**STARTER
PAKET
KERNREVIER**

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Gefördert durch:

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen



Arbeitskreis ZV Landfolge Garzweiler
11.06.2026

Aktuelle Stadtentwicklungs- und Strukturwandelprojekte (Auswahl)



Meilensteine des Projektes

Q3/2020: Politischer Beschluss Energieautarker Bauhof

Q4/2020: Einreichung Projektskizze und Erreichung 1. Stern

Q2/2021: Erreichung 2. Stern

Q3/2021: Erwerb des Grundstücks durch die Stadt Jüchen


Q2/2023: Antragstellung Antrag 1 „Planung“ LP 1-6 & Grunderwerb

Q4/2023: Bescheid Antrag 1 „Planung“ LP 1-6 & Grunderwerb

Q2/2024: Vergabe Projektsteuerung

Q2/2025: Vergabe Objektplanung

Q2/2026: LP 2/3 & Prozess Antragstellung 2. Förderantrag „Umsetzung“



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Gefördert durch:

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen



Projekt Neubau Energieautarker Baubetriebshof Jüchen



S3 Sasse + Sasse GmbH, März 2026

Projekt Neubau Energieautarker Baubetriebshof Jüchen

Zweistufiges Förderprojekt über „Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen im Rheinischen Revier“ (RRL)

Förderung: 1. Förderphase „Planung“ (LP 1-6 und Grunderwerb), Förderquote 92,5%,
 2. Förderphase „Umsetzung“ (Planung LP 7-8 / Bau), Förderquote voraussichtlich 95,0%

Kostenrahmen (LP0): rd. 19,4 Mio. Euro; Kostenschätzung (LP2): rd. 27,2 Mio. Euro

Durch Erhöhung der Förderquote für den 2. Förderantrag hat die Eigenkapitalsumme von rd. 1,5 Mio. Euro weiterhin Bestand.

Fördermittelantrag für die 2. Förderphase muss bis zum 30.6.2026 erfolgen.

2026, 2. Halbjahr: Bauantrag

2027, 1. Halbjahr: Baubeginn