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Berichtsvorlage                    Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler    

 

36. Lenkungsausschuss am 20. Februar 2026                                            

 
TOP 5 – Investive Förderanträge 

 

 

 

Der Lenkungsausschuss nimmt den Bericht der Geschäftsführung zur Kenntnis. 

 

 

Begründung: 

Die Einreichungsfrist für investive Förderanträge der 1. Förderperiode ist der 30. Juni 2026. Voraus-

setzung sind jeweils prüffähige Anträge mit einer LPh 2 HOAI und dem Nachweis der Grundstücks-

verfügbarkeit. Daher müssen die Planungsprozesse und die Gespräche zum Grunderwerb zügig 

weitergeführt werden. Teilweise ist es aufgrund der Ausschreibungs- und Planungsabläufe nicht 

mehr möglich, die Frist einzuhalten. Dennoch soll versucht werden, die Anträge in Abstimmung mit 

der BRK und den Ministerien auch noch zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen. 

 

Für die folgenden Projekte sollen investiven Förderanträge gestellt werden: 

 

1. Revitalisierung Ortsmitte Keyenberg – Kunst- und Kulturhof (Erwerb und Zwischennut-

zung):  

Planung ist ausgeschrieben; Grunderwerb bis März (RWE), Antragstellung im März 2026 ge-

plant; Projektvolumen rund 572.000 Mio. € 

 

2. Blau-Grünes Band Garzweiler – erste Teilabschnitte:  

Planung ist ausgeschrieben; Verhandlungen zum Grunderwerb/Gestattungsverträgen laufen 

noch (RWE); Antragstellung im April 2026 geplant; Projektvolumen rund 4,8 Mio. € 

 

3. Energiepfad 2.0 – Rundweg und Freianlagen:  

Planung ist ausgeschrieben; Vertrag mit Stadt Grevenbroich zur Bauerlaubnis noch offen; An-

tragstellung im April 2026 geplant; Projektvolumen rund 4,8 Mio. € 

 

4. Blau-Grünes Band Garzweiler – Marktplatz Wanlo:  

Planung ist beauftragt; Vertrag mit Stadt Mönchengladbach zur Bauerlaubnis noch offen; An-

tragstellung im Mai 2026 geplant; Projektvolumen rund 1,4 Mio. € 

 

5. Multifunktionaler Aussichtsturm Jackerath -LANDblick:  

Planung ist beauftragt; Bauerlaubnis L19 liegt vor, Verhandlungen zum Grunderwerb laufen 

noch (RWE); Antragstellung im Juni 2026 geplant; Projektvolumen rund 4,5 Mio. € 

 

6. Impulsbau Mönchengladbach – LANDlabor Wanlo:  
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Planung ist ausgeschrieben; Verhandlungen zum Grunderwerb laufen noch (RWE), Antragstel-

lung im Juni/Juli 2026 geplant; Projektvolumen rund 8,5 Mio. € 

 

7. Impulsbau Jüchen – LANDhub:  

Ausschreibung der Planung März; Grundstücke wurde erworben, Verschmelzung mit kommu-

nalen Grundstücken noch offen; Antragstellung im August 2026 geplant; Projektvolumen rund 

9,5 Mio. € 

 

8. Revitalisierung Ortsmitte Keyenberg – Kunst- und Kulturhof (Bau):  

Planung ist ausgeschrieben; Grunderwerb bis März (RWE), Antragstellung im Juni 2026 geplant; 

Projektvolumen rund 4,9 Mio. € 

 

Für die Förderprojekte 1 bis 5 soll eine Beschlussfassung im Lenkungsausschuss aufgrund der dann 

vorliegenden Planungsstands sowie Nutzungs- und Betreiberkonzepts am 8. Mai erfolgen. Für die 

Projekte 6-9 muss dies entweder per Umlaufbeschluss erfolgen oder eine weitere Sitzung des Len-

kungsausschusses wird Mitte Juni erforderlich. 

 

 

Erkelenz, den 11. Februar 2026 


